



AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO

via Comunale del Principe n°13/A - 80145 – Napoli – C.F. 06328131211

tel. 081-254.22.47, email protocollo generale@aslnapoli1centro.it, PEC aslnapoli1centro@pec.aslna1centro.it

Determina Dirigenziale N. 1086 del 18/03/2024

U.O.C. Manutenzione Ordinaria E Straordinaria Immobili Ed Impianti Tecnici

OGGETTO: “Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi degli impianti dei Gas Medicinali del corpo C del collegamento tra i quadri di piano con quelli di reparto presso il P. O. San Paolo” - Approvazione modifica contrattuale per lavori supplementari ex. art. 120, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023.
CIG. Z203E004E5 (opere supplementari)

In pubblicazione dal 18/03/2024 (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

Atto immediatamente esecutivo

Pubblicato da U.O.C. Affari Generali

Elenco firmatari

Alessandro Tizzano - U.O.C. Manutenzione Ordinaria E Straordinaria Immobili Ed Impianti Tecnici

Raffaele Esposito - U.O.C. Manutenzione Ordinaria E Straordinaria Immobili Ed Impianti Tecnici

OGGETTO: “Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi degli impianti dei Gas Medicinali del corpo C del collegamento tra i quadri di piano con quelli di reparto presso il P. O. San Paolo” - **Approvazione modifica contrattuale per lavori supplementari ex. art. 120, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023.**

CIG. Z203E004E5 (opere supplementari)

ESECUZIONE IMMEDIATA

IL REFERENTE DELLA U.O.C. M.I.I.T.

dell'ASL NA 1 Centro, Arch. Raffaele Esposito, nominato con Disposizione n. 318 del 13.11.2020 e confermato con Disposizione n. 76 del 06.05.2022, nell'ambito del Regolamento delle autonomie, competenze e funzioni dei Dirigenti, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 168 del 19 marzo 2019,

richiamata la determina dirigenziale n. 2429 del 19.06.2023 con cui è stato stabilito, tra l'altro, di:

- ✓ nominare l'Ing. Alessandro Tizzano quale R.U.P.;
- ✓ nominare l'Arch. Rosa Marrazzo quale D.L.;
- ✓ approvare il quadro economico di affidamento, di seguito rappresentato:

QE POST-OFFERTA LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEGLI IMPIANTI DEI GAS MEDICINALI DEL CORPO C DEL COLLEGAMENTO TRA I QUADRI DI PIANO CON QUELLI DI REPARTO PRESSO IL P. O. SAN PAOLO		
A)	LAVORI	
A1)	Lavori a misura Offerti dalla ditta	121.308,8 7 €
A3)	Oneri di sicurezza non soggetto a ribasso	2.073,26
	Importo complessivo lavori a base di gara	123.382, 13 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1)	Imprevisti	5.000,00 €
B2)	Iva su lavori ed imprevisti - 22%	28.244,07 €
B3)	Accantonamenti ex art. 113 del D. Lgs. 56/2017 incluso oneri riflessi al 2%	2.838,86 €
B4)	Oneri di smaltimento a discarica da pagarsi dietro fattura	10.000,00 €
B5)	IVA su oneri di smaltimento e discarica - 22%	2.200,00 €
B6)	Contributo ANAC (Delibera n. 1174 del 19 dicembre 2018)	30,00 €
B7)	ECONOMIA DI GARA A SEGUITO OFFERTA	22.644,04 €
	Totale somme a disposizione	70.956,9 7 €
	TOTALE GENERALE A+B	194.339, 10 €

- ✓ affidare, ai sensi dell'art 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020 convertito dalla Legge 11 settembre n. 120/2020 e succ. int. di cui al D.L. 77/21 conv. dalla L. 108/2021, a seguito di richiesta di preventivo (procedura id. 290), sulla piattaforma telematica "acquisti telematici e gestione albo fornitori" raggiungibile al seguente link <https://aslnapoli1centro.acquistitelematici.it> per i "Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi degli impianti dei Gas Medicinali del corpo C del collegamento tra i quadri di piano con quelli di reparto presso il P. O. San Paolo", alla G.E.T.E. S.r.l., con sede in Via Domenico De Roberto N. 44, 80143, Napoli, C.F. e P.I. n. 06819201218, per un importo complessivo pari ad € 123.382,13, di cui € 121.308,87 per lavori ed € 2.073,26 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per Legge;

visto il contratto con. n. di Rep. 1313 del 12/10/2023, stipulato tra l'Asl Napoli 1 Centro ed il citato O.E.;

visto il verbale di consegna lavori del 25/09/2022, agli atti di questa U.O.C.;

considerato che

- nel corso dei lavori si constava la necessità di realizzare ex novo la linea elettrica di alimentazione, in quanto quella preesistente non risultava idonea ed adeguata ad alimentare gli allarmi dei gas medicinali di nuova installazione;
- l'O.E. affidatario si è reso disponibile all'esecuzione delle prestazioni aggiuntive e che tale modifica contrattuale rientra nella fattispecie di cui all'art. 120, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023;

preso atto

- della perizia dei lavori supplementari, redatta e proposta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, trasmessa al R.U.P. per i successivi adempimenti di competenza, costituita dai seguenti elaborati, agli atti di questa U.O.C.:
 - ✓ Relazione lavori supplementari;
 - ✓ Computo metrico estimativo – lavori supplementari;
 - ✓ Computo metrico estimativo oneri di sicurezza – lavori supplementari;
 - ✓ Elenco prezzi;
 - ✓ Schema di atto aggiuntivo, allegato 1;
- del Quadro Economico comparativo, di seguito riportato:

Q.E. post ribasso - OPERE SUPPLEMENTARI "LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEGLI IMPIANTI DEI GAS MEDICINALI DEL CORPO C DEL COLLEGAMENTO TRA I QUADRI DI PIANO CON QUELLI DI REPARTO PRESSO IL P. O. SAN PAOLO"		
A)	LAVORI	
A1)	Lavori a misura Offerti dalla ditta	27 150,97 €
A3)	Oneri di sicurezza non soggetto a ribasso	1 510,84
	Importo complessivo lavori a base di gara	28 661,81 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1)	Imprevisti	0,00 €
B2)	Iva su lavori ed imprevisti - 22%	6 305,60 €
B3)	Accantonamenti art. 45 del D. Lgs. 36/2023 incluso oneri riflessi al 2%	656,32 €
B4)	Oneri di smaltimento a discarica da pagarsi dietro fattura	0,00 €
B5)	IVA su oneri di smaltimento e discarica - 22%	0,00 €
B6)	Contributo ANAC (Delibera n. 1174 del 19 dicembre 2018)	0,00 €
	Totale somme a disposizione	6 961,92 €
	TOTALE GENERALE A+B	35 623,73 €

rilevato che la presente perizia di opere supplementari:

- è determinata da circostanze imprevedute ed imprevedibili sopravvenute successivamente alla stipula del contratto principale;
- non altera la natura generale del contratto di appalto;
- viene proposto nell'esclusivo interesse pubblico affidato per Legge alla cura dell'ASL Napoli 1 Centro;
- l'importo dei lavori delle opere supplementari, a seguito di ribasso del 13.27%, è pari ad € 27.150,97 oltre gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 1.510,84 per un totale di € 28.661,81, oltre IVA come per Legge, come da seguente quadro economico post – gara dei lavori supplementari sopra riportato;
- gli importi applicati sono quelli rilevati dal prezzo della Regione Campania 2023, ed a questi è stato applicato lo stesso ribasso sopra citato, già applicato in sede di offerta di gara;
- il suddetto importo (totale quadro A – 28,661,81/123.382,13- 0,2323) è pari al 23,23% dell'importo contrattuale dell'appalto principale, e quindi inferiore al 50%;
- l'importo totale generale A+B del post ribasso dei lavori supplementari, trova parziale copertura nel quadro economico approvato con determina n. 2429 del 19/06/2023, pari ad € 22.644,04 (economia di gara), € 5.000,00 (imprevisti) ed € 5.000,00 (oneri a discarica), e che pertanto occorre impegnare la seguente ulteriore spesa di **€ 2.979,69** così calcolata:

$$\checkmark \quad € 35.623,73 - (€ 22.644,04 + € 5.000,00 + € 5.000,00) = \mathbf{€ 2.979,69};$$

altresì che

- l'ammontare dell'importo dei lavori supplementari non eccede il 50% del valore del contratto principale, così come stabilito dall'art. 120 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023;

visto il giudizio di ammissibilità da parte del R.U.P. per l'approvazione della perizia *de qua* con i relativi allegati;

dato atto che l'O.E. affidatario ha accettato l'esecuzione degli interventi supplementari mediante sottoscrizione dello schema atto aggiuntivo, in allegato al presente provvedimento;

visti

- l'art.120, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023;
- la Legge 241/1990;
- il Regolamento approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 168 del 19/03/2019 avente ad oggetto: *“Regolamento delle autonomie, competenze e funzioni dei Dirigenti preposti alla Direzione delle UU.OO., Distretti, Dipartimenti e Presidi Ospedalieri dell'ASL Napoli 1 Centro”*;

ritenuto di dover:

- approvare la presente perizia di variante in corso d'opera con i relativi allegati;
- di approvare il Quadro Economico comparativo sopra rappresentato, trasmesso dal R.U.P.;

dichiarata la regolarità giuridico-amministrativa della presente proposta di provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nel rispetto delle proprie competenze, funzioni e responsabilità;

dichiarato

- che non sussistono motivi ostativi a procedere, attesa la piena conformità dell'atto alle disposizioni di legge ed ai regolamenti aziendali;
- che in merito al trattamento dei dati ed in osservanza a quanto previsto nel D. Lgs n°196/2003 e nel G.D.P.R. 2016/679 circa il rispetto dei principi e delle prescrizioni per il trattamento e diffusione dei dati personali, con la firma del presente Atto si attesta la rispondenza del testo del provvedimento e degli eventuali allegati alle suddette prescrizioni, ai fini della pubblicazione nei modi di legge all'Albo Pretorio.

Tutto ciò premesso, argomentato ed attestato, il sottoscritto Arch. Raffaele Esposito, Referente della Unità Operativa Complessa Manutenzione Ordinaria e Straordinaria degli Immobili e degli Impianti Tecnici (M.I.I.T)

DETERMINA

di prendere atto e di approvare la perizia dei lavori supplementari relativa alle ulteriori prestazioni da eseguire rispetto al contratto principale *“Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi degli impianti dei Gas Medicinali del corpo C del collegamento tra i quadri di piano con quelli di reparto presso il P. O. San Paolo”*, ai sensi dell'art. 120 comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, costituita dai seguenti allegati, agli atti di questa U.O.C.:

- ✓ *Relazione lavori supplementari;*
- ✓ *Computo metrico estimativo – lavori supplementari;*
- ✓ *Computo metrico estimativo oneri di sicurezza – lavori supplementari;*
- ✓ *Elenco prezzi;*
- ✓ *Schema di atto aggiuntivo, allegato 1;*

di prendere atto e di approvare il seguente Quadro Economico delle opere supplementari:

Q.E. post ribasso - OPERE SUPPLEMENTARI “LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEGLI IMPIANTI DEI GAS MEDICINALI DEL CORPO C DEL COLLEGAMENTO TRA I QUADRI DI PIANO CON QUELLI DI REPARTO PRESSO IL P. O. SAN PAOLO”		
A)	LAVORI	
A1)	Lavori a misura Offerti dalla ditta	27 150,97 €
A3)	Oneri di sicurezza non soggetto a ribasso	1 510,84
	Importo complessivo lavori a base di gara	28 661,81 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1)	Imprevisti	0,00 €
B2)	Iva su lavori ed imprevisti - 22%	6 305,60 €
B3)	Accantonamenti art. 45 del D. Lgs. 36/2023 incluso oneri riflessi al 2%	656,32 €
B4)	Oneri di smaltimento a discarica da pagarsi dietro fattura	0,00 €
B5)	IVA su oneri di smaltimento e discarica - 22%	0,00 €
B6)	Contributo ANAC (Delibera n. 1174 del 19 dicembre 2018)	0,00 €
	Totale somme a disposizione	6 961,92 €
	TOTALE GENERALE A+B	35 623,73 €

di dare atto che l'importo dei lavori supplementari, a seguito di ribasso pari a 13.27%, è pari ad € 27.150,97 oltre gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 1.510,84 per un totale di **€ 28.661,81 oltre IVA come per Legge**, e che l'importo di variante, non eccede il 50% del valore del contratto iniziale, così come stabilito dall'art. 120, comma 1 lett.b) del D.lgs. 36/2023;

di dare atto che il suddetto importo (totale quadro A – 28,661,81/123.382,13- 0,2323) è pari al 23,23% dell'importo contrattuale dell'appalto principale, e quindi inferiore al 50%;

di dare atto che il presente provvedimento presenta oneri a carico del bilancio aziendale;

di dare mandato al Direttore della U.O.C. G.E.F. di iscrivere la spesa aggiuntiva di **€ 2.979,69** al Bilancio Aziendale 2024, per la necessaria attestazione della copertura Economico/Finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento;

di dare atto che l'incentivo per le funzioni tecniche ex. art. 45 del D.lgs. 36/2023, pari al 2% sull'importo a base di gara, da liquidare e ripartire successivamente per quanto inerisce le figure tecniche e per quelle amministrative del comparto in esso incardinate, tenuto conto dell'importo aggiuntivo delle opere supplementari, è di **€ 656,32**;

di procedere alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo, approvato con il presente provvedimento;

di procedere, sulla piattaforma telematica SAP, da parte di questa U.O.C., con l'emissione dell'ordine per l'importo aggiuntivo pari ad **€ 28.661,81 (IVA al 22 % esclusa) - CIG. Z203E004E5**;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi di legge;

di trasmettere il presente atto per opportuna conoscenza al/alla:

- Collegio Sindacale;
- U.O.C. G.E.F.;
- U.O.C. Affari Generali per la pubblicazione all'albo on line per i conseguenziali adempimenti, anche in relazione alle forme di registrazione e pubblicità secondo legge;

RUP Dirigente Tecnico UOC M.I.I.T. *Ing. Alessandro Tizzano*;

II R.U.P. / DIRIGENTE TECNICO U.O.C M.I.I.T.

Ing. Alessandro Tizzano

II DIRIGENTE REFERENTE U.O.C. M.I.I.T.

Arch. Raffaele Esposito

ES

ELENCO ALLEGATI

schema atto aggiuntivo **(allegato 1)**;